

日付 ~

工事 ~

従業員 ~

工事順
 従業員順

工事番号	工事名(略称)	日付	従業員CD	従業員名	人工	金額	基本	残業	深夜	休日	
238	〇〇美容室改装工事	21/11/11	2	金野	1	40,000					
			4	谷口	1	15,000	8				
	<小計>				2	55,000	8				
239	名古屋市西区配管工事No3	22/10/13	7	津田	1	28,000	8	1			
			8	井伊	1		8	1	1		
		22/10/14	7	津田	0.5	14,000	4				
			8	井伊	1		8				
	<小計>				3.5	42,000	28	2	1		
241	中区新栄〇〇店改修工事 決	22/09/10	2	金野	1	40,000	8	1	1		
			3	加藤	1	20,000	8	1	1		
			4	谷口	1	15,000	8	1	1		
			5	大日方	1	25,000	8	1			
合計					121.5	903,500	90	12.5	8.5		